

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	30 Mai 22														06 Jun 22							13 Jun 22	
							M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M		
1			Base de donnée	3 jours	Jeu 26/05/22	Lun 30/05/22																							
2			Schéma entité relation	3 jours	Jeu 26/05/22	Lun 30/05/22																							
3			Conception (phpMyadmin)	3 jours	Jeu 26/05/22	Lun 30/05/22																							
4			Flow Docker	7 jours	Jeu 26/05/22	Ven 03/06/22																							
5			nodeRED	3 jours	Jeu 26/05/22	Lun 30/05/22																							
6			Flux statique	3 jours	Jeu 26/05/22	Lun 30/05/22																							
7			Flux dynamique	3 jours	Jeu 26/05/22	Lun 30/05/22																							
8			Configuration "measurement" influxDB	3 jours	Jeu 26/05/22	Lun 30/05/22																							
9			Grafana	7 jours	Jeu 26/05/22	Ven 03/06/22																							
10			Dashboard statique	3 jours	Jeu 26/05/22	Lun 30/05/22																							
11			Dashboard dynamique	4 jours	Mar 31/05/22	Ven 03/06/22																							
12			Site web HTML-PHP	11 jours	Jeu 26/05/22	Jeu 09/06/22																							
13			Gestion utilisateurs (sessions)	10 jours	Jeu 26/05/22	Jeu 09/06/22																							
14			Affichage métrique tableau	11 jours	Jeu 26/05/22	Jeu 09/06/22																							
15			Affichage métriques graphiques	11 jours	Jeu 26/05/22	Jeu 09/06/22																							
16			Opérations métriques (min, max, moyenne)	11 jours	Jeu 26/05/22	Jeu 09/06/22																							
17			Ajout / suppression bâtiment et capteurs par admin	11 jours	Jeu 26/05/22	Jeu 09/06/22																							
18			Aspect visuel	11 jours	Jeu 26/05/22	Jeu 09/06/22																							
19			Scripting	11 jours	Lun 30/05/22	Dim 12/06/22																							
20			Récupération MQTT + envoi vers DB	1 jour	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22																							
21			Script génération valeurs	1 jour	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22																							
22			Image Docker : MQTT, script génération et insertion vers DB	1 jour	Mar 31/05/22	Mar 31/05/22																							
23			Image Apache-PHP (site intégré)	1 jour	Ven 10/06/22	Ven 10/06/22																							
24			Image Docker MariaDB (Schéma intégré)	1 jour	Ven 10/06/22	Ven 10/06/22																							
25			Image Docker nodeRED avec flux intégré	1 jour	Ven 10/06/22	Ven 10/06/22																							
26			Fichier docker-compose pour déploiement en une ligne	1 jour	Dim 12/06/22	Dim 12/06/22																							

Projet : SAE 23

Date : Lun 30/05/22

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 1